

Општа болница Панчево  
Милоша Требињца број 11  
26000 Панчево  
Број: 01-7740/19-1  
Датум: 25.09.2019. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама и прилога 3Л Закона о јавним набавкама, директор Опште болнице Панчево доноси:

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац:	Општа болница Панчево
Адреса:	Милоша Требињца број 11, Панчево
Интернет адреса:	www.bolnicarancevo.rs
Врста Наручиоца	Здравствена установа

**Природа, обим, основна обележја радова:** НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ИНТЕРНИСТИЧКОГ БЛОКА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАНЧЕВО

**Место извршења радова:** Општа болница Панчево, Пастерова 2, Панчево

**Назив и ознака из општег речника јавних набавки:** Грађевински радови, 45000000-7.

Првобитна вредност уговора:	54.599.982,41 динара без ПДВ-а
Измењена вредност уговора:	53.644.093,16 динара без ПДВ-а
Извођач радова:	Група понуђача - члан групе који је носилац посла: МОДУЛОР ДОО БЕОГРАД, Николаја Салтикова 61, 11000 Београд

**Објективни разлози за измену уговора:** Уговорена вредност је измењена услед постојања вишкова и мањкова радова, а који су се јавили услед неусклађености пројектованих количина са стварним количинама у листовима грађевинске књиге и на објекту, и односе се на архитектонско грађевинске радове и радове на електроенергетским инсталацијама.

Основ за измену уговора предвиђен је и чланом 16. УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА - НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ИНТЕРНИСТИЧКОГ БЛОКА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАНЧЕВО, ЈНПБОП 13/18, који је заведен код Инвеститора под бројем 01-35/18-14 од 30.11.2018. године (предметни Уговор о јавној набавци), а у коме је у ставу 3. наведено: "По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Инвеститора, са Извођачем радова ће се закључити Анекс овог Уговора, а пре коначног обрачуна, односно испостављања окончање ситуације."

  
Општа болница Панчево  
директор, др Слободан Овука